






## Tableau de synthèse des principaux objectifs du volet périnatalité du SROS IV

Objectifs	Tendance*	Commentaires liés à la tendance	Livrables	Echéances
Offrir une prise en charge globale de la grossesse et de la naissance		Des avancées ( formations EPP / Reco HAS sur entretien post-natal précoce / Déploiement du PRADO) et une dynamique à poursuivre	Formalisation d'un partenariat ARS / URPS SF	2015-2016
Renforcer les réseaux de périnatalité		Aboutissement du processus de restructuration en 2015 / couverture totale de la région	Mise à jour du cahier des charges régional suite aux nouvelles orientations nationales	2016
Mieux prévenir les effets de la prématurité		Régionalisation du dispositif depuis le 1 <sup>er</sup> janvier 2015	Dossier médical informatisé partagé (SEV-HYGIE)	Été 2015
Développer une offre coordonnée et territorialisée pour l'IVG		Structuration d'un projet régional global et déploiement d'actions sur le terrain	Projet FRIDA 2014-2017	2017
Soutenir le développement de système d'information		Renforcement de la cellule Perinat-ARS Renforcement du partenariat avec l'ORS	Tableau de bord régional des indicateurs en santé périnatale	2015
Décliner le programme national de dépistage de la surdité néonatale		Montée en charge progressive dans les ES	Publication du cahier des charges régional	Avril 2015


\*Tendance :  Vert : bon avancement global

 Orange : quelques difficultés rencontrées

 Rouge : risque de blocage

Objectifs	Tendance*	Commentaires liés à la tendance	Livrables	Echéances
Mieux adapter l'offre de soins en néonatalogie aux Besoins de la région		Adaptation en cours mais plus par augmentation de capacité en périphérie que par redéploiement des capacités existantes . Démographie médicale bloquante À penser dans le cadre des GHT ou CHT	SO	2017
Améliorer l'accessibilité géographique à l'assistance médicale à la procréation AMP		Autorisation accordée dans le 77 sur Meaux Reflexion en cours sur le 91 Ralentissement à cause de la Procédure d'accréditation Coffrac des laboratoires et du décret sur la biologie	Ouverture prévue en 2016	2017
Evaluer le dispositif de prise en charge des hémorragies de la délivrance		Doit se faire en lien avec les référents du SROS imagerie . Réévaluation de l'organisation du dispositif au regard de l'utilisation de la méthode de tamponnement	Groupe de travail prévu en 2015	2017
Mener une concertation régionale sur l'organisation des lactarium		Groupe à mettre en place en fonction des priorités à gérer		2017

XX/XX/XX  
\*Tendance :  Vert : bon avancement global

 Orange : quelques difficultés rencontrées

 Rouge : risque de blocage